



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Variante progettuale ai lavori straordinari di risanamento energetico e miglioramento dell'efficienza dell'impianto di illuminazione di palazzo Trentini e palazzo Nicolodi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

- considerato che con determina del Dirigente del Servizio Amministrazione rep. n. 140 del 5 ottobre 2020 è stato approvato l'intervento per i lavori straordinari di risanamento energetico e miglioramento dell'efficienza dell'impianto di illuminazione di palazzo Trentini e palazzo Nicolodi e che, con determina del Dirigente del Servizio Amministrazione rep. n. 32 del 5 febbraio 2021 sono state approvate le opere di completamento degli stessi;
- considerato che, per l'esecuzione dell'intervento, sono stati stipulati i seguenti contratti:
 - opere da elettricista: ditta Elettrosystem s.r.l. con atto di cottimo prot. n. 26465 d.d. 24/11/2020 per un importo netto di € 39.724,09 + IVA;
 - realizzazione ponteggi: ditta Nolo Ponteggi s.r.l. con atto di cottimo prot. n. 2109 d.d. 05/02/2021 per un importo netto di € 4.426,68 + IVA;
 - opere da pittore: ditta Pitture Edili con atto di cottimo prot. n. 27139 d.d. 04/12/2020 per un importo netto di € 4.649,79 + IVA;
 - linea vita: ditta Voltolini Linea Vita Service s.r.l. con atto di cottimo prot. n. 26700 d.d. 27/11/2020 per un importo netto di € 2.791,00 + IVA;
- vista la variante progettuale redatta dal Servizio Amministrazione in data 8 febbraio 2021, allegata alla presente, composta da relazione tecnica, computo metrico estimativo e n. 8 elaborati grafici di progetto;
- preso atto che, come specificato negli elaborati facenti parte della variante progettuale, si è reso necessario prevedere alcune modifiche e integrazioni alle lavorazioni previste per le opere da elettricista; in particolare, verificata l'efficacia e la qualità illuminotecnica delle soluzioni adottate soprattutto per quanto riguarda le ottiche fuori standard realizzate su misura per i corpi illuminanti in guscio di gesso dislocati in alcune delle sale maggiormente significative sotto il profilo storico e architettonico, si ritiene opportuno completare l'intervento prevedendo la sostituzione di alcuni elementi non previsti nel progetto originale;
- visto che, sulla base degli elaborati allegati, gli importi di contratto relativi alle opere da elettricista vengono così variati:
 - opere da elettricista: aumento di € 5.949,00 + IVA - importo complessivo contratto € 45.673,09 + IVA;
- visto che, come evidenziato nella relazione allegata, gli importi di contratto possono essere modificati senza la necessità di provvedere nuove procedure di affidamento in quanto sono rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 in quanto il valore della

modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria che al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

- visto che la maggiore spesa di € 5.949,00 può essere impegnata capitolo 10602 "spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali" relativa al bilancio 2021;
- visto l'articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all'amministrazione del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
- visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
- visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);

determina

- di approvare la variante progettuale di data 8 febbraio 2021 allegata alla presente;
- di autorizzare, come previsto dall'art. 27, comma 2, lettera f) della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, l'assegnazione delle maggiori opere da elettricista alla ditta Elettrosystem s.r.l.;
- di autorizzare la seguente modifica del contratto relativo alle opere da elettricista:
 - opere da elettricista: aumento di € 5.949,00 + IVA - importo complessivo contratto € 45.673,09 + IVA;
- di impegnare la maggiore spesa di € 5.949,00 + IVA sul capitolo 10602, "spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali" relativa al bilancio 2021;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Consiglio provinciale nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

dott. Elisabetta Loss

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).